

Proyecto "nombre del proyecto" Acta de la reunión celebrada el xx-xx-xxxx, Versión N.n

Fecha, hora: 30-07-2024, 19:04 **Asistentes:** Da Silva Milena

Ayala Tatiana Ortiz Franco Hidalgo Julián Augusto Morena

Puntos del orden del día			
Punto	Tema		
1	Punto 1: Aprobación del acta del 30-07-2024		
2	Punto 2: Planning		

Detalles y resultados					
Puntos del orden del día		¿Quién lo hará?	¿Hasta cuándo?		
Punto 1: Aprobación del acta del xx-xx-xxxx					
1	Se realiza la aprobacion del acta de reunion, teniendo en cuenta la delegacion de tareas y su desarrollo.	Matías Tixeira	30-07-2024		
Punto 2: Planning					

plantilla daily1.odt Página 1 de 2



Se definieron los objetivos y tareas para	Da Silva, Ayala,	30-07-2024
los proximos 30 dias. Se ven afectados	Hidalgo, Ortiz,	
el PM(Da Silva), Tester(Ayala),	Augusto	
DBA(Hidalgo y Ortiz) y		
Developer(Augusto). Se comenzara la		
ruleta, se trabajara con la conexión de		
la base de datos, se realizara la seccion		
de usuario y se realizaran los debidos		
casos de prueba para cada funcion.		
	los proximos 30 dias. Se ven afectados el PM(Da Silva), Tester(Ayala), DBA(Hidalgo y Ortiz) y Developer(Augusto). Se comenzara la ruleta, se trabajara con la conexión de la base de datos, se realizara la seccion de usuario y se realizaran los debidos	los proximos 30 dias. Se ven afectados el PM(Da Silva), Tester(Ayala), DBA(Hidalgo y Ortiz) y Developer(Augusto). Se comenzara la ruleta, se trabajara con la conexión de la base de datos, se realizara la seccion de usuario y se realizaran los debidos

plantilla daily1.odt Página 2 de 2